
CONSEIL INTERCOMMUNAL 
 

AMENDEMENT No 1 
au préavis No 06/2026 du Comité de direction 

AU CONSEIL INTERCOMMUNAL SÉCURITÉ RIVIERA 
Projet de signalisation dynamique – Choix d’un projet pilote 

1.  Amendement proposé 
En application de l’art. 79, let. c, du Règlement du Conseil intercommunal, le Comité de direction propose de modifier 
comme suit la deuxième conclusion de son préavis No 06/2026 du 21 mai 2026, relative à l’octroi du crédit 
d’investissement : 

Texte actuel Texte amendé 
de lui octroyer, à cet effet, un crédit d’investissement de 
CHF 120’000 maximum ; 

de lui octroyer, à cet effet, un crédit d’investissement de 
CHF 130’000 maximum ; 

 
Les quatre autres conclusions demeurent inchangées. 

2.  Motif 
Le préavis chiffre le logiciel VMS de gestion des panneaux à LED à CHF 19’250 HT, soit CHF 38’500 HT diminués d’un 
rabais de 50 % de Swisstraffic SA, subordonné à la « mise en service ultérieure d’un site supplémentaire en l’espace 
de 2 ans à partir du début du projet pilote présent ». 
Cette condition porte sur la mise en service et non sur la commande, et son délai court dès le début du projet pilote. Sa 
réalisation dépend d’autorisations relevant notamment de la DGMR, dont les délais ne peuvent être garantis. Le Comité 
de direction estime qu’il ne peut fonder une demande de crédit sur un avantage dont la réalisation lui échappe ; le 
présent amendement fonde donc le crédit sur le plein tarif. 
Le Comité de direction négociera par ailleurs avec Swisstraffic SA une reformulation de cette clause, portant sur la 
commande d’un site supplémentaire dans un délai de trois ans — négociation qui relève de la compétence que lui 
confère déjà la dernière conclusion du préavis (signature de tous actes et conventions). Si elle aboutit, l’économie de 
CHF 19’250 HT (CHF 20’809 TTC) sera acquise et le solde du crédit ne sera pas utilisé. 

3.  Incidence financière 
Investissement à charge de l’ASR Préavis No 06/2026 Amendement 
Logiciel VMS de gestion des panneaux à LED CHF 19’250 HT CHF 38’500 HT 
Autres postes (inchangés) CHF 71’600 HT CHF 71’600 HT 
Total CHF 90’850 HT 

CHF 98’209 TTC 
CHF 110’100 HT 

CHF 119’018 TTC 
Crédit d’investissement sollicité CHF 120’000 TTC CHF 130’000 TTC 

 
Il en résulte que le crédit de CHF 120’000 sollicité dans le préavis couvre, à CHF 982 près, la variante sans rabais. Le 
porter à CHF 130’000 rétablit une marge d’aléas de 9,2 %, justifiée notamment par les conditions particulières de l’offre 
du 27 mars 2026, qui excluent expressément les hausses de coûts des matériaux. 
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La participation de la Commune de Montreux (CHF 44’510 HT) demeure inchangée, le logiciel VMS relevant 
exclusivement de la part de l’ASR. Les autres éléments de la demande de crédit au sens de l’art. 97 du Règlement sont 
inchangés (financement, amortissement sur 5 ans, charges d’exploitation dès 2027), hormis la charge annuelle 
d’amortissement, qui passe d’environ CHF 20’000 à environ CHF 24’000. 
 
Clarens, le 28 août 2026 

 COMITE DE DIRECTION 

 Le Président Le Secrétaire  
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